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Дипломна робота є науковим опрацюванням певної теми в процесі 
навчання за спеціальністю. Магістерська дипломна робота повинна всебіч-
но характеризувати якість набутих студентом за час навчання знань, тому 
головним завданням даних методичних вказівок є узагальнення знань, які 
було отримано студентами спеціальності «Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка» при вивченні ними економічних дисциплін. Вико-
нання економічної частини магістерської роботи дасть змогу перевірити 
здатність студентів застосовувати набуті знання на практиці у відповідності 
з темою дослідження. 
Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім 
НДДКР) – сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх 
практичне застосування при створенні нового виробу або технології. Нау-
ково-дослідна робота (НДР) – це робота пошукового, теоретичного та екс-
периментального характеру, що виконується з метою визначення технічної 
можливості створення нової техніки і технологій. Оскільки розробка будь-
якого технічного рішення пов’язана з певними витратами, які здійснюються 
на всіх стадіях процесу «дослідження – виробництво – експлуатація» для 
ефективного здійснення проекту важливою є його грамотна економічна 
оцінка [1, 2].  
Метою економічної частини цієї роботи, яку рекомендується назвати 
«Організаційно-економічне обґрунтування», є виконання студентом ком-
плексу розрахунків та обґрунтувань, що пов’язані з темою диплому.  
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В цілому суть роботи можна представити як проект, який наукова ор-
ганізація (виконавець НДР), а саме інженер (студент-дипломник), керівник 
та при необхідності лаборант здійснює для підприємства (замовника). 
У вступі до економічної частини необхідно коротко окреслити актуа-
льність теми роботи, охарактеризувати прилад, перерахувати його основні 
параметри та заходи, які потрібно здійснити для правильної (кращої) робо-
ти приладу. 
В цілому робота над економічною частиною НДР мусить виконувати-
ся у такій послідовності: 
1) планування НДР та побудова сіткового графіку її виконання; 
2) розрахунок кошторисної вартості НДР; 
3) оцінка ринку збуту; 
4) вибір стратегії маркетингу; 
5) визначення економічної ефективності у споживача. 
Розрахунки, текст, а також графіки та формули повинні подаватися у 
відповідності з діючими стандартами щодо оформлення дипломних робіт. 
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1 ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ТА  
ПОБУДОВА СІТКОВОГО ГРАФІКУ 
 
В цьому розділі визначаються обсяги і терміни виконання планованих 
робіт. Організація праці дослідника тісно пов'язана з організацією всього 
дослідного процесу. Раціональний розподіл часу – одна з умов успіху нау-
кової творчості. Засобом досягнення такого успіху є планування роботи на 
всіх етапах дослідницького процесу. При плануванні НДР недостатньо ли-
ше розподілити процес дослідження на етапи – слід обов'язково визначити 
тривалість кожної роботи з урахуванням наявного фонду часу [3]. 
Під час планування істотну роль відіграє плановий розподіл робіт за 
часом, тому особливу увагу необхідно приділити встановленню термінів. 
Це важливо у зв'язку з необхідністю виконання основних дослідницьких 
робіт у поєднанні з навчальною програмою [4]. 
В магістерській роботі для планування НДР необхідно застосувати 
метод сіткового (мережевого) планування і управління. Сіткове планування 
і управління (СПУ) – це один з методів кібернетичного підходу до управ-
ління складними динамічними системами, що забезпечує оптимальні показ-
ники. Такими показниками в залежності від конкретних умов і заданих ви-
мог можуть бути: мінімальний час виконання всього комплексу робіт, міні-
мальна вартість розробки, максимальна економія ресурсів. 
Переваги методів СПУ полягають у можливості не тільки графічно 
відобразити складний комплекс робіт у їхньому взаємозв'язку, але й оптимі-
зувати вихідну сітьову модель за тривалістю виконання робіт, а також здій-
снювати оперативне управління процесом робіт та його регулювання [5]. 
Плани робіт повинні встановлювати не лише загальну тривалість 
всього процесу, а й, що надзвичайно важливо, тривалість та послідовність 
всіх робіт, що входять у нього. Результати планування слід оформити у ви-






Таблиця 1.1 – Перелік робіт 
№ п/п 
роботи 
Назва роботи Тривалість, 
днів 
Код роботи 
1 Отримання завдання 1 1-2 
2 Вивчення загальних питань 2 2-3 
. … … … 
.. … … … 
… … … … 
 
Кількість та назва робіт визначається студентом відповідно до вико-
наних у процесі роботи над дипломним проектом (рекомендована кількість 
– не менше 15-20 робіт). 
Після цього необхідно побудувати сітковий (мережевий) графік вико-
нання НДР та розрахувати його основні параметри табл. 2. Цей графік по-
винен відображати роботи проекту, послідовність їх виконання та зв'язки 
між ними рис. 1.  
Сітковий графік – це динамічна модель виробничого процесу, що ві-
дображає технологічну залежність і послідовність виконання комплексу ро-
біт, що погоджує їх звершення в часі з урахуванням витрат ресурсів і варто-
сті робіт з виділенням при цьому вузьких (критичних) місць. 
Основними елементами сіткового графіку є роботи та події. 
Роботами у сітковому графіку називаються будь-які виробничі проце-
си чи інші дії, які тривають у часі та призводять до досягнення певних ре-
зультатів, подій. На графіку роботи позначені стрілочками, зверху над стрі-
лкою вказується тривалість відповідної роботи. 
Подіями називаються кінцеві результати попередніх робіт. Подія яв-
ляє собою момент початку або завершення роботи (робіт). Події бувають 
початковими, кінцевими тощо. Як правило на графіку події зображають у 
вигляді кола. 
На будь-якому сітковому графіку прийнято розрізняти декілька шля-
хів: 
 повний шлях від початкової до кінцевої події;  
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 шлях, що передує даній події від початкової;  
 шлях, наступний за даною подією до кінцевої;  
 шлях між декількома подіями;  
 критичний шлях – шлях від початкової до кінцевої події максима-
льної тривалості.  
Сіткові графіки будуються зліва направо графічним зображенням 
проектних робіт та визначенням логічних зв’язків між ними. 
Параметри сіткового графіку можна розраховувати двома способами: 
мовою подій та мовою робіт [6].  
Параметри сіткового графіку мовою робіт наступні: 















 довжина критичного шляху – Lкр. 
Варто розуміти, що і-та – це попередня робота до j-тої наступної (в 
прямому напрямку, тобто коли рух здійснюється від першої початкової по-
дії і далі).  
Критичний шлях – шлях найбільшої тривалості який характеризує те-
рмін розробки (загальну тривалість роботи, в цій роботі тривалість НДР).  
Далі представлено формули з розрахунку перерахованих параметрів 
сіткового графіку. 







 + tij)max ,    (1.1) 
 
де tij – тривалість попередньої роботи;  
tі
 рп
 – ранній початок попередньої роботи. 




 = ti 
рп
 + tij .       (1.2) 
 
Пізній термін закінчення роботи (пізнє закінчення) j-тої роботи у 
(зворотньому напрямку) розраховується від кінця сіткового графіка до по-
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чатку, тобто в напрямку, зворотному визначенню найбільш раннього термі-
ну настання подій. Треба пам’ятати, що і-ті та j-ті роботи в цьому випадку 
наче міняються місцями, оскільки рух і розрахунок здійснюється у зворот-






 – tij) min .    (1.3) 
 




 = ti 
пз
 – tij .    (1.4) 
 
Розрахувавши ранні та пізні терміни здійснення кожної роботи, мож-






 – tіj 
pп
 = tіj 
пз– tіj 
рз 
.                 (1.5) 
 








 .      (1.6) 
 
Вільний резерв часу – запас часу, який з’являється на не критичних 
роботах у випадку, якщо всі попередні роботи закінчуються по ранньому 
терміну, а наступні роботи починаються по ранньому терміну. 
Результати розрахунку параметрів сіткового графіку слід оформити у 
вигляді табл. 1.2 
 














































































































































































1-2         
2-3         
3-4         
3-5         
3-6         
4-7         
  
9 













Рисунок 1.1 – Приклад сіткового графіку виконання НДР 
 
Графік дозволить визначити трудомісткість (Т) виконання НДР – по-
казник, що характеризує загальні витрати робочого часу в днях, що необ-
хідні для реалізації проекту. Трудомісткість роботи визначається за критич-
ним шляхом. Після планування НДР слід переходити до розрахунку кошто-
рисної вартості. 
 
2 РОЗРАХУНОК КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ НДР 
Кошторис – це документ, в якому подані витрати в економічному ро-
зрізі за даним напрямком або підрозділом за період, що розглядається. 
Витрати, пов'язані з розробленням НДДКР, створенням дослідного 
зразка і проведенням виробничих випробувань під час планування, обліку і 
калькулювання собівартості, групуються за наступними статтями [7]: 
 витрати на оплату праці; 
 відрахування на соціальні заходи (єдиний соціальний внесок); 
 витрати на матеріали, а також паливо та енергію для науково-
виробничих цілей; 
 витрати на службові відрядження (якщо вони мали місце); 
17 
8 6 10 
4 
18 
19 3 12 2 13 11 5 9 7 
20 










4 2 3 3 
2 










 витрати на устаткування; 
 витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи 
і організації (якщо вони мали місце); 
 накладні витрати; 
 інші витрати.  
Далі приводиться розрахунок статей витрат що складають кошторис-
ну вартість даної НДР. 
 
2.1 Витрати на оплату праці 
Витрати на оплату праці є однією з основних статей витрат і займають 
значну частку в структурі кошторисної вартості НДР.  
До статті «Витрати на оплату праці» належать витрати на виплату ос-
новної та додаткової заробітної плати наукових працівників (включаючи 
заробітну плату керівників наукових підрозділів), науково-технічного і нау-
ково-допоміжного персоналу, а також працівників майстерень і дослідних 
виробництв, які мають безпосереднє відношення до виконання робіт за кон-
кретними темами. Вони повинні бути обчислені згідно  
із системами оплати праці, прийнятими в організації, включаючи  
будь-які види грошових і матеріальних доплат.  
Результати розрахунку за даною статтею слід оформити у вигляді 
табл. 2.1. Рішення про доцільність залучення лаборанта студент приймає 
самостійно в залежності від складності і обсягу робіт. 
Додаткову заробітну плату в роботі рекомендується прийняти в роз-
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В процесі виконання проекту студент визначає загальну трудоміст-
кість роботи (Т) за критичним шляхом, також кількість людей, яку необхід-
но задіяти для успішного завершення роботи.  
 
Т = Загальна тривалість роботи (по графіку за рис. 1.1) / 21робочий день  (2.1) 
 
Отримане число округлюють до цілого числа місяців роботи над про-
ектом.  
 
2.2 Єдиний соціальний внесок 
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)  на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування  – консолідований страховий внесок в Україні, збір 
якого здійснюється в системі загальнообов'язкового державного страхуван-
ня в обов'язковому порядку та на регулярній основі. 
Єдиний соціальний внесок підлягає сплаті до Пенсійного фонду Укра-
їни. Він замінив собою чотири раніше (до 2011 року) існуючих обов'язкових 
державних соціальних збори: до Пенсійного фонду, до Фонду соціального 
страхування на випадок безробіття, до Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності та до Фонду соціального страхування від 
нещасного випадку.  
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До 2016 року ставки єдиного соціального внеску встановлювалися ві-
дповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких було відне-
сено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльно-
сті. Мінімальна ставка ЄСВ до 2016 року становила 34,7% від розміру міні-
мальної зарплати.  
З 01.01.2016 року ставка ЄСВ знижена до 22 % (для всіх категорій 
платників) до визначеної статтею 7 Закону N 2464-VI бази нарахування 
єдиного внеску. В даній роботі в якості бази нарахування слід прийняти ви-
трати на оплату праці. 
 
2.3 Витрати на матеріали і куповані вироби 
Види необхідних матеріалів та виробів узгоджуються з керівником 
дипломного проекту, ціни приймаються за прайс-листами на поточний пе-
ріод. Транспортно-заготівельні витрати приймаються у межах 3-8% від вар-
тості матеріалів та купованих виробів. Результати розрахунку оформлю-
ються у табл. 2.2. 
 
Таблиця 2.2 – Витрати на матеріали і куповані вироби 
№ 
з/п 
Назва матеріалу (виробу) Сума, грн 
   
 Транспортно-заготівельні витрати  
Загалом  
 
2.4 Витрати на устаткування 
У розділі розраховуються амортизаційні витрати на устаткування, що 
необхідне для виконання робіт. Види устаткування узгоджуються з керів-
ником дипломного проекту, ціни приймаються за прайс-листами на поточ-
ний період. Відносяться до основних засобів, а значить амортизуються ті 
об’єкти, вартість яких перевищує 6000 грн без ПДВ [8]. Якщо вартість 
об’єкту нижча ніж 6000 грн без ПДВ вони теж можуть бути замортизовані 
за бажанням підприємства.  
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Результати розрахунку заносяться в табл. 2.3 
 
Таблиця 2.3 – Витрати на устаткування 
№ 
з/п 
Назва устаткування Сума, грн Амортизаційні 
відрахування 
    
Загалом   
 
2.5 Накладні витрати 
Накладні витрати включають в себе, зокрема, витрати на поточний 
ремонт будівель, споруд, обладнання, витрати на оплату комунальних пос-
луг та енергоносіїв, витрати на обслуговування транспортних засобів, ви-
трати на послуги зв’язку тощо. Вони обов’язково враховуються в собіварто-
сті, але не прямо, а опосередковано, пропорційно вартості матеріалів та си-
ровини, суми заробітної плати тощо [9].  
В роботі рекомендується розрахувати накладні витрати в розмірі 80% 
від фонду оплати праці. 
 
2.6 Прибуток у розробника 
Прибуток розробника проекту в дипломній роботі приймається в ме-
жах 17-22% від суми попередніх витрат. 
 
2.7 Податок на додану вартість  
Податок на додану вартість (ПДВ) – форма вилучення в бюджет ча-
стини додаткової вартості, яка створюється на усіх стадіях виробництва і 
визначається як різниця між вартістю реалізованих товарів, робіт та послуг 
та вартістю матеріальних витрат, віднесених на витрати виробництва та обі-
гу. Виконуючи роботу треба самостійно перевірити ставки на додану вар-
тість, яка діє на момент розрахунку (тобто момент виконання роботи). 
У випадку, коли оплата вартості фундаментальних досліджень або 
НДДКР здійснюється особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з ра-
хунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів 
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ця операція звільняється від сплати ПДВ згідно з підпунктом 197.1.22 статті 
97 Податкового кодексу України [10]. 
У всіх інших випадках ставка ПДВ станом на 01.01.2018 р становить 
20 % на постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній 
території України, в тому числі і для НДДКР. 
 
2.8 Кошторисна вартість НДР  
Кошторис – затверджений у встановленому порядку або прийнятий 
належним чином фінансово-плановий документ, який містить відповідні 
статті і суми витрат коштів. 
Кошторисна вартість науково-дослідної роботи в роботі буде дорів-
нювати сумі всіх попередніх пунктів (1.1–1.7). Всі показники рекоменду-
ється подати в табл. 2.4 
 
Таблиця 2.4 – Кошторисна вартість НДР 
№  
з/п 
Назва показника Сума, грн 
1 Витрати на оплату праці  
2 Єдиний соціальний внесок  
3 Витрати на матеріали і куповані вироби  
4 Витрати на устаткування  
5 Накладні витрати  
6 Прибуток  
7 Податок на додану вартість  
Кошторисна вартість НДР (Вндр)  
 
3 ОЦІНКА РИНКУ ЗБУТУ 
Вивчення ринку (маркетингові дослідження) із середини 1990-х pp. 
почало широко застосовуватись в Україні як основа ухвалення рішення під-
приємствами.  Досвід показує, що невдача більшості комерційних проектів 
була пов'язана саме із слабким вивченням ринку і переоцінкою його містко-
сті.  
Вивчення ринку включає: визначення сегментів ринку за галузевими, 
функціональними ознаками і за напрямами використання виробів; оцінку 
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місткості ринку виробів усередині країни і місткості окремих його сегмен-
тів; виявлення частки імпорту в місткості ринку виробу; аналіз товарної і 
фірмової структури ринку; прогнозування кон'юнктури ринку на період до 
двох років і тенденцій розвитку ринку на віддалену перспективу. 
В дипломному проекті необхідно вказати галузі промисловості чи пі-
дприємства які можуть бути зацікавлені в результатах даного дипломного 
проекту. 
 
4 СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ 
Згідно визначення Ф. Котлера «Стратегія маркетингу – це раціональ-
на, логічна побудова, керуючись якою організаційна одиниця розраховує 
вирішити свої маркетингові завдання. Вона включає в себе конкретні стра-
тегії щодо цільових ринків, комплексу маркетингу та рівня витрат на марке-
тинг» [11]. Отже, під поняттям стратегія маркетингу розуміють детальний 
всебічний план досягнення маркетингових цілей.  
Стратегій маркетингу може бути багато, але головне – вибрати най-
більш вдалу з них для кожного ринку і кожного товару чи послуги (в цій 
роботі це наукова продукція тобто результати НДР), тобто стратегію, яка б 
відповідала вимогам досягнення маркетингових цілей підприємства (в даній 
роботі це наукова організація, що виконує НДР). 
 
5 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ У СПОЖИВАЧА 
(ЗАМОВНИКА) 
Результати НДР стають науковою продукцією у тому випадку, коли їх 
починають застосовувати на практиці, впроваджують у виробництво. Чим 
вища ефективність результатів НДР, тим доцільніше їх впроваджувати для 
вирішення практичних завдань підприємства. 
Економічна ефективність – результативність економічної системи, 
виражена у співвідношенні корисних кінцевих результатів її функціонуван-
ня до витрачених ресурсів. 
Для обґрунтування економічної ефективності капіталовкладень в да-
ній роботі рекомендується визначити термін окупності витрат у споживача, 
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а також його економічний ефект. 
 
5.1 Термін окупності витрат НДР у споживача 
Термін окупності визначається за формулою: 
 
Ток = Вндр / Пр. сп  ,     (5.1) 
 
де Вндр – кошторисна вартість НДР; 
Пр. сп – прогнозований прибуток у споживача за рахунок впровадження 
НДР на підприємстві, яке придбало. 
Термін окупності наукової розробки на підприємстві не повинен пере-
вищувати 1,5-2 роки. 
 
5.2 Економічний ефект у споживача 
Цей показник визначається як  
Е = Пр. сп – Вндр ∙ Ен , 
 
де Ен – коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капіталовкладень 
(Ен = 0,12). 
6 ВИСНОВКИ 
У висновку наводяться основні результати виконаної роботи. Всі ре-
зультуючі показники рекомендується подати в табл. 6.1 
 
Таблиця 6.1 – Основні техніко-економічні показники 
№  
з/п 




1 Основні параметри приладу (номінальна 
напруга і т.ін.) 
кВ, мА, і 
т.ін. 
 
 …   
 …   
 …   
 Прибуток грн  
 Кошторисна вартість НДР грн  
 Термін окупності грн  
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